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INTISARI 

  

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi di 

Surabaya, Vivien Devira Nggeding, NPM 15 02 15956, Bidang Peminatan 

Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta.   

Dalam menjalankan sebuah proyek konstruksi semua pihak yang terlibat 

tentu menginginkan proyek bisa selesai tepat pada waktunya, namun 

kenyataannya masing-masing proyek memiliki hambatannya tersendiri. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya dalam suatu proyek dan 

keterlambatan waktu dalam penyelesaian proyek. Sebagai salah satu cara untuk 

menghindari dan mengurangi terjadinya keterlambatan maka kontraktor perlu 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja  yang  bisa menyebabkan keterlambatan 

pada suatu proyek, baik itu faktor yang sering terjadi maupun yang paling 

berdampak. Sehingga perencanaan waktu yang sudah disepakati dengan pihak 

owner bisa dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang sering terjadi 

dan paling berdampak dalam mempengaruhi keterlambatan penyelesaian suatu 

proyek dan langkah dalam mengantisipasi keterlambatan proyek. Penelitian 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang dibagikan langsung kepada 

responden yang berada di Surabaya. Data yang didapat dilakukan analisa dengan 

metode mean dan Standard Deviation (deviasi standar).  

Dari hasil penelitian didapatkan urutan ranking tiap faktor yang menjadi 

penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Faktor-faktor yang menjadi 

penyebab utama yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek yaitu 

Faktor eksternal, Faktor konstribusi pemilik proyek, Faktor konstribusi konsultan, 

Faktor tenaga kerja, Faktor peralatan, Faktor subkontraktor dan Faktor bahan 

baku. Selain mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan, kontraktor perlu 

juga untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengantisipasi keterlambatan 

proyek. Dari hasil analisis didapat urutan ranking dalam langkah mengantisipasi 

keterlambatan proyek, yaitu Faktor lingkup pekerjaan (scope) , Faktor manajerial, 

Faktor material dan supplier, Faktor Critical Path Method (CPM), Faktor tenaga 

kerja, Faktor kontrak,Faktor design dan metode pelaksanaan. 

 

Kata kunci : Faktor keterlambatan, Langkah Mengantisipasi Keterlambatan,                 

Proyek Konstruksi 
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