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INTISARI 

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK 

KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA, Stevia Dyah Pitaloka, NPM 17 02 16807, 

Tahun 2020, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Pada tahun 2020 ini terjadi kejadian yang luar biasa yaitu pandemi Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). Penyakit ini menular dan telah menyebar secara drastis 

ke seluruh dunia dan dianggap oleh World Health Organization (WHO) sebagai 

pandemi (WHO, 2020). Indonesia termasuk negara yang terjangkit pandemi 

COVID-19. Ditinjau dari sektor konstruksi pandemi COVID-19 tentu akan 

mengakibatkan berbagai dampak yang terjadi pada provinsi-provinsi di Indonesia 

termasuk provinsi DIY. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa saja yang dihasilkan 

dari pandemi maka, perlu dilakukan kajian mengenai hal ini. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan 

data dengan wawancara secara mendalam beberapa narasumber yang dipilih 

berdasarkan teknik purposive sampling. Narasumber dalam penelitian ini adalah 7 

kontraktor di Yogyakarta. Kontraktor yang terlibat merupakan kontraktor yang 

sedang menjalankan proyek di masa pandemi ini. Hasil wawancara akan dianalisis 

dengan metode kualitatif tematik dengan bantuan software NVivo guna 

mempermudah penulis dalam pengelompokkan data. 

Hasil dari analisis kualitatif tematik untuk dampak pandemi terhadap 

pelaksanaan proyek konstruksi di Yogyakarta adalah mobilisasi pekerja, bahan, dan 

alat berat terhambat, penurunan produktivitas pekerja, proyek terhenti, penambahan 

biaya tak terduga, perubahan alokasi anggaran, perubahan harga bahan, kesulitan 

mencari pekerja, dan penolakan dari warga 

 

Kata Kunci : Coronavirus Disease 2019, proyek konstruksi, kontraktor, 

Yogyakarta


