BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknik Sipil merupakan disiplin ilmu dan profesi yang fokus pada perencanaan,
perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan struktur fisik dan alamiah. Bidang ini
mencakup berbagai macam proyek konstruksi, seperti jalan raya, jembatan,
bendungan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Tujuan utama teknik sipil adalah
menciptakan lingkungan binaan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Manusia
memiliki kebutuhan terhadap struktur fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pertumbuhan pendidikan tinggi yang terus berkembang, memicu kebutuhan akan
fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, riset, dan kegiatan
akademik mahasiswa. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan program studi,
serta perkembangan teknologi pendidikan, gedung kampus perlu dirancang dengan
cermat untuk memenuhi kebutuhan ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas
pendukung lainnya. Aspek keamanan dan ketahanan juga menjadi perhatian utama
dalam perancangan, mengingat kampus merupakan bangunan fasilitas pendidikan
dan termasuk ke dalam kategori risiko gempa I'V. Pada kesempatan ini, perancangan
dilakukan untuk Pembangunan Fakultas Teknobiologi dan Laboratorium
Departemen Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki 6 lantai
dengan fungsi lantai yang berbeda guna menunjang kegiatan akademik bagi
mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain dalam segi struktural
bangunan, perancangan juga dilakukan terhadap aspek Manajemen Rekayasa
Konstruksi berupa Manajemen Biaya dan Waktu yang menganalisis harga satuan
pekerjaan, volume pekerjaan, perhitungan durasi pekerjaan, penyusunan network
diagram, membuat struktur rincian kerja (WBS), serta membuat barchart dan

Kurva-S.



1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka, rumusan masalah yang

akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan kebutuhan dimensi kolom, penampang balok,
pelat, serta elemen struktur lain untuk menghasilkan bangunan kampus 6
lantai?

2. Bagaimana cara menentukan kebutuhan penulangan pada bangunan ?

3. Bagaimana proses manajemen biaya dan waktu sehingga menghasilkan
analisis harga satuan pekerjaan, volume pekerjaan, perhitungan durasi
pekerjaan, penyusunan network diagram, membuat struktur rincian kerja

(WBS), serta membuat barchart dan diagram Kurva-S?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dibatasi pada aspek-aspek
permasalahan berikut:

1. Perencanaan tidak termasuk elemen struktur Strong Wall dan Strong Floor.
2. Pada Manajemen Biaya dan Waktu, bagian MEP yang diperhitungkan hanya

instalasi sistem air, instalasi listrik, instalasi penerangan.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui perencanaan struktur gedung

kampus ini adalah:

1. Menentukan kebutuhan dimensi yang diperlukan dalam perencanaan
struktur bangunan gedung kampus 6 lantai menurut SNI.

2. Menciptakan struktur yang mampu menahan gaya lentur dan geser.

3. Menerapkan konsep manajemen biaya dan waktu serta sehingga
menghasilkan analisis harga satuan pekerjaan, volume pekerjaan, durasi

pekerjaan, serta keterkaitan jenis pekerjaan satu dengan lainnya.



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur yang
mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti
buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Adapun berikut beberapa pedoman-
pedoman yang digunakan sebagai sumber :

1.SNI 1727:2020 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan
Struktur Lain.

2.SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.

3.SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur
Bangunan Gedung dan non Gedung.

4. SNI 1729:2020 Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural.

5. SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton.

6. Surat edaran Direktur Jendral Bina Konstruksi nomor 73/SE/Dk/2023 tentang
tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan
Umum dam Perumahan Rakyat.

7. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 21 tahun 2023 tentang Analisis Harga

Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.
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