
No Uraian Pekerjaan Prodecessors Type Lag 

A Pekerjaan Persiapan       

1 Pembersihan Lahan       

1 Pekerjaan Pembersihan & 

Pengupasan Permukaan Tanah 

      

2 Tebas Tebang Tanaman Pekerjaan Pembersihan & 

Pengupasan Permukaan Tanah 

SS   

3 Pengukuran dan Pemasangan 

Patok 

Pekerjaan Pembersihan & 

Pengupasan Permukaan Tanah 

SS   

2 Pagar Sementara       

  Pembuatan Pagar Sementara Pemasangan Pagar Quarry FS   

3 Pekerjaan Pembuatan Jalan 

Sementara 

      

  Pembuatan Jalan Sementara Tebas Tebang Tanaman FF -10 

B Pembuatan Bangunan 

Pendukung 

      

B.1 Pembuatan Gudang (Depo)       

B.1.1 Pekerjaan Struktur       

1 Pekerjaan Pembuatan 

Fondasi 

      

  Penggalian Tanah Fondasi 

Gudang 

Pembuatan Pagar Sementara FS   

  Pemasangan Fondasi Batu 

Kali Gudang 

Penggalian Tanah Fondasi 

Gudang 

FS   

2 Pekerjaan Pembuatan 

Kolom 

      

  Pembuatan Bekisting Kolom 

Gudang 

Penulangan kolom Gudang FS   

  Penulangan kolom Gudang Pemasangan Fondasi Batu 

Kali Gudang 

FS   

  Pengecoran Kolom Gudang Pembuatan Bekisting Kolom 

Gudang 

FS   

3 Pekerjaan Pembuatan Balok 

Gudang 

      

  Pembuatan Bekisting  Balok 

Gudang 

Penulangan Balok Gudang FS   

  Penulangan Balok Gudang Pengecoran Kolom Gudang FS   

  Pengecoran Balok Gudang Pembuatan Bekisting  Balok 

Gudang 

FS   

4 Pekerjaan Pembuatan 

Rangka Atap 

      

  Pemasangan Rangka Atap 

Gudang 

Pengecoran Balok Gudang FS   

B.1.2 Pekerjaan Arsitektur       

1 Pekerjaan Dinding       

  Pemasangan batako Gudang Pengecoran Kolom Gudang FS   

 

 



No Uraian Pekerjaan Prodecessors Type Lag 

  Plesteran Dinding Gudang Pemasangan batako Gudang FS   

2 Pekerjaan Pemasangan 

Penutup Atap 

      

  Pemasangan Atap Gudang Pemasangan Rangka Atap 

Gudang 

FS   

    Pemasangan Instalasi Lampu 

Gudang 

SS   

3 Pekerjaan Pengecatan       

   Pengecatan Tembok Gudang Plesteran Dinding Gudang FS   

    Pemasangan Pintu dan Kusen 

Gudang 

FS 6 

4 Pekerjaan  Pintu dan Kusen       

  Pemasangan Pintu dan Kusen 

Gudang 

Pemasangan batako Gudang FS   

5 Pekerjaan Instalasi 

Elektrikal  

      

  Pemasangan Instalasi Lampu 

Gudang 

Pemasangan Rangka Atap 

Gudang 

FS   

    Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak Gudang 

FS 60 

     Pengecatan Tembok Gudang FS 41 

  Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak Gudang 

Pemasangan batako Gudang FS   

    Pengecoran Lantai Gudang FS 6 

6 Pekerjaan Lantai        

  Pengecoran Lantai Gudang Pemasangan Fondasi Batu 

Kali Gudang 

FS   

B.2 Pekerjaan Pembuatan Mess 

Pekerja 

      

  Pembuatan Bedeng  Pembuatan Pagar Sementara FS   

B.3 Pekerjaan Pembuatan 

Quarry 

      

  Pemasangan Pagar Quarry Pekerjaan Pembersihan & 

Pengupasan Permukaan Tanah 

SS 10 

B.4 Pekerjaan Pembuatan 

Direksi Keet 

      

  Pembuatan kantor sementara 

(Direksi keet) 

Pembuatan Pagar Sementara FS   

B.5 Pekerjaan Pembuatan Power 

House 

      

B.5.1 Pekerjaan Struktur       

1 Pekerjaan Pembuatan 

Fondasi 

      

  Penggalian Tanah Fondasi 

Power House 

Pembuatan kantor sementara 

(Direksi keet) 

FS   
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    Pembuatan Bedeng  FS   

  Pemasangan Fondasi Power 

House 

Penggalian Tanah Fondasi 

Power House 

FS   

2 Pekerjaan Pembuatan 

Kolom 

      

  Pembuatan Bekisting Kolom 

Power House 

Penulangan Kolom Power 

House 

FS   

  Penulangan Kolom Power 

House 

Pemasangan Fondasi Power 

House 

FS   

  Pengecoran Kolom Power 

House 

Pembuatan Bekisting Kolom 

Power House 

FS   

3 Pekerjaan Pembuatan Balok       

  Pembuatan Bekisting Balok 

Power House 

Penulangan Balok Power 

House 

FS   

  Penulangan Balok Power 

House 

Pengecoran Kolom Power 

House 

FS   

  Pengecoran Balok Power 

House 

Pembuatan Bekisting Balok 

Power House 

FS   

4 Pekerjaan Pembuatan 

Rangka Atap 

      

  Pemasangan Rangka Atap 

Power House 

Pengecoran Balok Power 

House 

FS   

B.5.2 Pekerjaan Arsitektur       

1 Pekerjaan Dinding       

  Pemasangan Batako Power 

House 

Pengecoran Kolom Power 

House 

FS   

  Plesteran Dinding Power 

House 

Pemasangan Batako Power 

House 

FS   

2 Pekerjaan Pemasangan 

Penutup Atap 

      

  Pemasangan Atap Power 

House 

Pemasangan Rangka Atap 

Power House 

FS   

3 Pekerjaan Pengecatan       

   Pengecatan Tembok Power 

House 

Plesteran Dinding Power 

House 

FS   

    Pemasangan Pintu dan Kusen 

Power House 

FS 6 

    Pemasangan Instalasi Lampu 

Power House 

FS 6 

    Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak Power House 

FS 5 

    Pemasangan Keramik Power 

House 

SS 3 

4 Pekerjaan  Pintu dan Kusen       

  Pemasangan Pintu dan Kusen 

Power House 

Pemasangan Batako Power 

House 

FS   

 

 



No Uraian Pekerjaan Prodecessors Type Lag 

5 Pekerjaan Instalasi 

Elektrikal  

      

  Pemasangan Instalasi Lampu 

Power House 

Pemasangan Rangka Atap 

Power House 

FS   

  Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak Power House 

Pemasangan Batako Power 

House 

FS   

6 Pekerjaan Lantai        

  Pemasangan Keramik Power 

House 

Pemasangan Atap Power 

House 

FS   

C RAB Pekerjaan Jalur       

C.1 Galian dan Timbunan       

  Galian Tanah biasa Pembuatan Jalan Sementara SS 15 

  Timbunan Tanah  Galian Tanah biasa SS 30 

C.2 Pembuatan Jembatan       

  Jembatan Bentang > 10 M' Memasukkan Andas Baja 

Jembatan < 10 M 

FF -60 

  Jembatan Bentang < 10 M' Memasukkan Andas Baja 

Jembatan < 20 M 

FF -40 

  Memasukkan Andas Baja 

Jembatan < 10 M 

Memasukkan Andas Baja 

Jembatan < 20 M 

SS   

  Memasukkan Andas Baja 

Jembatan < 20 M 

Timbunan Tanah  FS   

  Menyetel dan Mengeling 

Jembatan Dinding Plat/Rasuk 

Rangka 

Jembatan Bentang < 10 M' FS   

    Jembatan Bentang < 10 M' FF 10 

  Pemasangan Guard Rail di 

Jalur Jembatan tiap 10 m' pj 

spoor 

Menyetel dan Mengeling 

Jembatan Dinding Plat/Rasuk 

Rangka 

FS   

C.3 Pekerjaan Batu Ballast dan 

Bantalan 

      

  Muat Bongkar Balas Muat Bongkar Bantalan Beton FF -60 

  Pasang Balas Batu Pecah Muat Bongkar Balas SS 30 

  Muat Bongkar Sub-Balas Pasir Timbunan Tanah  FS -60 

  Pasang Sub-Balas Pasir Pasang Balas Batu Pecah FF   

  Muat Bongkar Bantalan Beton Timbunan Tanah  FS -60 

    Pemasangan Saluran U Tipe 

DS 2a 

SS   

  Pasang Bantalan Beton Muat Bongkar Bantalan Beton SS 30 

    Pasang Balas Batu Pecah FF   

    Pasang Sub-Balas Pasir FF   

C.4 Pemasangan Rel dan 

Penyambungan Rel serta 

Wessel 
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  Muat dan Bongkar Rel R.54 Pasang bantalan beton SS 30 

    Pemasangan Guard Rail di 

Jalur Jembatan tiap 10 m' pj 

spoor 

FF 10 

  Las Thermit Untuk Rel R.54 Pemasangan Rel sepur per 

meter pada bantalan beton 

SS 100 

    Menyetel Wesel Rel R.54  FS -5 

  Pemasangan Rel Muat dan Bongkar Rel R.54 SS 60 

  Muat Bongkar Wesel R.54 Pasang bantalan beton FS   

  Menyetel Wesel Rel R.54  Muat Bongkar Wesel R.54 SS 30 

C.5 Pekerjaan Drainase       

C.5.1 Gorong-gorong       

  Pemasangan Saluran U Tipe 

DS 2a 

Timbunan Tanah  FS -60 

D Stasiun       

D.1 Pekerjaan Struktur       

1 Pekerjaan Pembuatan 

Fondasi 

      

  Penggalian Tanah Fondasi 

Stasiun 

Timbunan Tanah  FS   

  Pemasangan Fondasi Stasiun Penggalian Tanah Fondasi 

Stasiun 

FS   

2 Pekerjaan Pembuatan 

Kolom 

      

  Pembuatan Bekisting Kolom 

Stasiun 

Penulangan Kolom Stasiun FS   

  Penulangan Kolom Stasiun Pemasangan Fondasi Stasiun FS   

  Pengecoran Kolom Stasiun Pembuatan Bekisting Kolom 

Stasiun 

FS   

3 Pekerjaan Pembuatan Balok       

  Pembuatan Bekisting Balok 

Stasiun 

Penulangan Balok Stasiun FS   

  Penulangan Balok Stasiun Pengecoran Kolom Stasiun FS   

  Pengecoran Balok Stasiun Pembuatan Bekisting Balok 

Stasiun 

FS   

4 Pekerjaan Pembuatan 

Rangka Atap 

      

  Pemasangan Rangka Atap 

Stasiun 

Pengecoran Balok Stasiun FS   

D1.2 Pekerjaan Arsitektur       

1 Pekerjaan Dinding       

  Pemasangan Batako Stasiun Pengecoran Kolom Stasiun FS   

  Plesteran Dinding Stasiun Pemasangan Batako Stasiun FS   

    Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak Stasiun 

SS   
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2 Pekerjaan Pemasangan 

Penutup Atap 

      

  Pemasangan Atap Stasiun Pemasangan Rangka Atap 

Stasiun 

FS   

3 Pekerjaan Pengecatan       

   Pengecatan Tembok Stasiun Plesteran Dinding Stasiun FS   

    Pemasangan Pintu dan Kusen 

Stasiun 

FS 16 

4 Pekerjaan  Pintu dan Kusen       

  Pemasangan Pintu dan Kusen 

Stasiun 

Pemasangan Batako Stasiun FS   

5 Pekerjaan Instalasi 

Elektrikal  

      

  Pemasangan Titik Instalasi 

Lampu Stasiun 

Pemasangan Rangka Atap 

Stasiun 

FS   

  Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak Stasiun 

Pemasangan Batako Stasiun FS   

6 Pekerjaan Lantai        

  Pengecoran Lantai Stasiun  Pengecatan Tembok Stasiun FS   

  Pemasangan Keramik Stasiun Pengecoran Lantai Stasiun FS   

E Pemasangan Fasilitas 

Pendukung 

      

E.1 Pemasangan Penangkal 

Petir 

      

  Pemasangan Penangkal Petir 

di atas lampu penerangan 

Pasang Bantalan Beton FS   

E.2 Pemasangan Bell Alarm       

  Pemasangan Bell Alarm Pasang Bantalan Beton FS   

E.3 Instalasi Lampu       

  Pemasangan Instalasi Titik 

lampu Rel 

Pasang Bantalan Beton FS   

E.4 Pembuatan Alat Semboyan       

  Pembuatan Alat Semboyan Pasang Bantalan Beton FS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durasi 

Pekerjaan 

 

 
 

 

 

 

 



  Jenis Pekerjaan Volume Durasi 

A Pekerjaan Persiapan     

1 Pembersihan Lahan     

  Pekerjaan Pembersihan & Pengupasan Permukaan 

Tanah 

547705 90 

  Tebas Tebang Tanaman 547705 100 

  Pengukuran dan Pemasangan Patok   20 

2 Pagar Sementara     

  Pembuatan Pagar Sementara 552 10 

3 Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara     

  Pembuatan Jalan Sementara 181635 30 

B Pembuatan Bangunan Pendukung     

B.1 Pembuatan Gudang (Depo)     

B.1.1 Pekerjaan Struktur     

1 Pekerjaan Pembuatan Fondasi     

  Penggalian Tanah Fondasi Gudang 640,5 5 

  Pemasangan Fondasi Batu Kali Gudang 151,2 7 

2 Pekerjaan Pembuatan Kolom     

  Pembuatan Bekisting Kolom Gudang 1008 2 

  Penulangan kolom Gudang 16128 2 

  Pengecoran Kolom Gudang 100,8 2 

3 Pekerjaan Pembuatan Balok Gudang     

  Pembuatan Bekisting  Balok Gudang 2079 2 

  Penulangan Balok Gudang 22869 4 

  Pengecoran Balok Gudang 207,9 4 

4 Pekerjaan Pembuatan Rangka Atap     

  Pemasangan Rangka Atap Gudang 3465 60 

B.1.2 Pekerjaan Arsitektur     

1 Pekerjaan Dinding     

  Pemasangan batako Gudang 1575 7 

  Plesteran Dinding Gudang 1575 7 

2 Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap     

 

 



  Jenis Pekerjaan Volume Durasi 

  Pemasangan Atap Gudang 3465 5 

3 Pekerjaan Pengecatan     

   Pengecatan Tembok Gudang 1575 15 

4 Pekerjaan  Pintu dan Kusen     

  Pemasangan Pintu dan Kusen Gudang 14 1 

5 Pekerjaan Instalasi Elektrikal      

  Pemasangan Instalasi Lampu Gudang 63 3 

  Pemasangan Instalasi Stop Kontak Gudang 42 3 

6 Pekerjaan Lantai      

  Pengecoran Lantai Gudang 472,5 7 

B.2 Pekerjaan Pembuatan Mess Pekerja     

  Pembuatan Bedeng  420 15 

B.3 Pekerjaan Pembuatan Quarry     

  Pemasangan Pagar Quarry 560 7 

B.4 Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet     

  Pembuatan kantor sementara (Direksi keet) 448 15 

B.5 Pekerjaan Pembuatan Power House     

B.5.1 Pekerjaan Struktur     

1 Pekerjaan Pembuatan Fondasi     

  Penggalian Tanah Fondasi Power House 38,88 1 

  Pemasangan Fondasi Power House 17,28 2 

2 Pekerjaan Pembuatan Kolom     

  Pembuatan Bekisting Kolom Power House 43,2 1 

  Penulangan Kolom Power House 518,4 1 

  Pengecoran Kolom Power House 3,24 1 

3 Pekerjaan Pembuatan Balok     

  Pembuatan Bekisting Balok Power House 117,6 1 

  Penulangan Balok Power House 1108,8 1 

  Pengecoran Balok Power House 10,08 1 

4 Pekerjaan Pembuatan Rangka Atap     

  Pemasangan Rangka Atap Power House 161,1 5 

 

 



  Jenis Pekerjaan Volume Durasi 

B.5.2 Pekerjaan Arsitektur     

1 Pekerjaan Dinding     

  Pemasangan Batako Power House 252 7 

  Plesteran Dinding Power House 252 7 

2 Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap     

  Pemasangan Atap Power House 161,01 3 

3 Pekerjaan Pengecatan     

   Pengecatan Tembok Power House 252 5 

4 Pekerjaan  Pintu dan Kusen     

  Pemasangan Pintu dan Kusen Power House 3 1 

5 Pekerjaan Instalasi Elektrikal      

  Pemasangan Instalasi Lampu Power House 3 1 

  Pemasangan Instalasi Stop Kontak Power House 3 1 

6 Pekerjaan Lantai      

  Pemasangan Keramik Power House 144 4 

C RAB Pekerjaan Jalur     

C.1 Galian dan Timbunan     

  Galian Tanah biasa 49178229,75 600 

  Timbunan Tanah  41974589,81 600 

C.2 Pembuatan Jembatan     

  Jembatan Bentang > 10 M' 312 210 

  Jembatan Bentang < 10 M' 94 120 

  Memasukkan Andas Baja Jembatan < 10 M 312 60 

  Memasukkan Andas Baja Jembatan < 20 M 94 30 

  Menyetel dan Mengeling Jembatan Dinding Plat/Rasuk 

Rangka 

14,3 100 

  Pemasangan Guard Rail di Jalur Jembatan tiap 10 m' pj 

spoor 

82 50 

C.3 Pekerjaan Batu Ballast dan Bantalan     

  Muat Bongkar Balas 26155,44 180 

  Pasang Balas Batu Pecah 26155,44 150 

 

 



  Jenis Pekerjaan Volume Durasi 

  Muat Bongkar Sub-Balas Pasir 13077,72 100 

  Pasang Sub-Balas Pasir 13077,72 100 

  Muat Bongkar Bantalan Beton 121090 210 

  Pasang Bantalan Beton 121090 150 

C.4 Pemasangan Rel dan Penyambungan Rel serta 

Wessel 

    

  Muat dan Bongkar Rel R.54 145308 150 

  Las Thermit Untuk Rel R.54 12108 120 

  Pemasangan Rel 145308 150 

  Muat Bongkar Wesel R.54 15 15 

  Menyetel Wesel Rel R.54  15 15 

C.5 Pekerjaan Drainase     

C.5.1 Gorong-gorong     

  Pemasangan Saluran U Tipe DS 2a 145308 300 

D Stasiun     

D.1 Pekerjaan Struktur     

1 Pekerjaan Pembuatan Fondasi     

  Penggalian Tanah Fondasi Stasiun 112,2 3 

  Pemasangan Fondasi Stasiun 112,2 7 

2 Pekerjaan Pembuatan Kolom     

  Pembuatan Bekisting Kolom Stasiun 561,6 3 

  Penulangan Kolom Stasiun 5055 7 

  Pengecoran Kolom Stasiun 42,12 5 

3 Pekerjaan Pembuatan Balok     

  Pembuatan Bekisting Balok Stasiun 576 3 

  Penulangan Balok Stasiun 8100 7 

  Pengecoran Balok Stasiun 54 5 

4 Pekerjaan Pembuatan Rangka Atap     

  Pemasangan Rangka Atap Stasiun 4830 50 

D1.2 Pekerjaan Arsitektur     

1 Pekerjaan Dinding     

 

 



  Jenis Pekerjaan Volume Durasi 

  Pemasangan Batako Stasiun 2592 20 

  Plesteran Dinding Stasiun 2592 20 

2 Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap     

  Pemasangan Atap Stasiun 4830 30 

3 Pekerjaan Pengecatan     

   Pengecatan Tembok Stasiun 2592 20 

4 Pekerjaan  Pintu dan Kusen     

  Pemasangan Pintu dan Kusen Stasiun 30 3 

5 Pekerjaan Instalasi Elektrikal      

  Pemasangan Titik Instalasi Lampu Stasiun 180 5 

  Pemasangan Instalasi Stop Kontak Stasiun 90 5 

6 Pekerjaan Lantai      

  Pengecoran Lantai Stasiun 648 10 

  Pemasangan Keramik Stasiun 6480 20 

E Pemasangan Fasilitas Pendukung     

E.1 Pemasangan Penangkal Petir     

  Pemasangan Penangkal Petir di atas lampu penerangan 73 7 

E.2 Pemasangan Bell Alarm     

  Pemasangan Bell Alarm 3 1 

E.3 Instalasi Lampu     

  Pemasangan Instalasi Titik lampu Rel 73 3 

E.4 Pembuatan Alat Semboyan     

  Pembuatan Alat Semboyan 72 2 
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This diagram was created using the free version of jTrainGraph.

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

KA AA
30

41 KA AA
44

51
KA AA

54 13 KA AA
16

21

KA AA 2
32

43 KA AA 2
46

53
KA AA 2

56 15 KA AA 2
18

23

KA AA 3
34 46 KA AA 3

49
56

KA AA 3
59 18 KA AA 3

21 40

KA AA 4
36 48 KA AA 4

51
58

KA AA 4
1 20 KA AA 4

23
27

KA AA 5
38 50 KA AA 5

53
0

KA AA 5
3 22 KA AA 5

25
29

KA AA 6
40 52 KA AA 6

55
2

KA AA 6
5 24 KA AA 6

27
31

KA AA 7
42 54 KA AA 7

57
4

KA AA 7
7 26 KA AA 7

29
33

KA AA 37
31KA AA 

2 40KA AA 15
5KA AA 22

18

KA AA 236
33KA AA 2

58 39KA AA 28
1KA AA 2

24 11

KA AA 338
35KA AA 3

0 41KA AA 310
3KA AA 3

26 13

KA AA 440
37KA AA 4

2 43KA AA 412
5KA AA 4

28 15

KA AA 542
39KA AA 5

4 45KA AA 514
7KA AA 5

30 17

KA AA 644
41KA AA 6

6 47KA AA 616
9KA AA 6

32 19

KA AA 746
43KA AA 7

8 49KA AA 718
11KA AA 7

34 21

This diagram was created using the free version of jTrainGraph.

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 1

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 2

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 3

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 4

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 5

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 6

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 7

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 8

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 9

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 10

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 11

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 12

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 13

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 14

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 15

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 16

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 17

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 18

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 19

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 20

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 21

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 22

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 23

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 24

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 25

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 26

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 27

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 28

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 29

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 30

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 31

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 32

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 33

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 34

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 35

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 36

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 37

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 38

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 39

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 40

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 41

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 42

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL CROSS SECTION

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 43

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 1

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 2

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 3

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 4

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 5

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 6

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 7

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 8

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 9

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 10

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 11

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 12

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 13

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 14

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 15

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 16

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 17

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 18

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 19

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 20

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 21

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 22

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 23

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 24

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 25

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 26

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 27

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 28

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 29

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 30

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 31

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 32

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 33

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 34

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 35

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 36

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 37

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 38

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 39

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 40

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 41

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 42

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 43

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 44

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 45

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 46

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 47

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 48

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

POTONGAN REL
MEMANJANG

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 49

 

 



TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR

2025/2026

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR
JALUR KERETA API

YOGYAKARTA - MAGELANG
-SECANG - AMBARAWA

KELOMPOK 6 :

ALEXANDER DANNY T P / 220219007

ANDITA PAMUNGKAS     / 220218919

Dr. Ir. Imam Basuki, MT, IPU.

Dr.Ir. Nectaria Putri Pramesti, S.T.,
M.T, IPM, ASEAN Eng.

DETAIL JALUR SINGLE TRACK

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PEKERJAAN

DIGAMBAR

DOSEN PEMBIMBING

JUDUL GAMBAR

SKALA NO GAMBAR

1 : 1000 46

 

 

AutoCAD SHX Text
REL

AutoCAD SHX Text
BANTALAN

AutoCAD SHX Text
BALAST

AutoCAD SHX Text
SUB-BALAST



01

TIKUNGAN 1

 

 



02

TIKUNGAN 2

 

 



03

TIKUNGAN 3

 

 



04

TIKUNGAN 4

 

 



05

TIKUNGAN 5

 

 



06

TIKUNGAN 6

 

 



07

TIKUNGAN 7

 

 



08

TIKUNGAN 8

 

 



09

ALINYEMEN HORIZONTAL

 

 


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


