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KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan.

1) Tingkat frekuensi faktor-faktor penyebab pembengkakan biaya
material yang sering terjadi adalah :
a.  Perubahan desain pada ranking pertama (1), dengan nilai mean
3,73 dan nilai standar deviasi 0,69.
b. Keterlambatan jadwal karena cuaca pada ranking kedua (2),
dengan nilai mean 3,53 dan nilai standar deviasi 0,77.
c. Kenakan harga material pada ranking ketiga (3), dengan nilai

mean 3,4 dan nilai standar deviasi 0,77.

2) Tingkat pengaruh faktor-faktor penyebab pembengkakan biaya
material yang paling dominan adalah :
a.  Perubahan desain pada ranking pertama (1), dengan nilai mean
4,53 dan nilai standar deviasi 0,68.
b. Kenaikan harga material padaranking kedua (2), dengan nilai
mean 4,13 dan nilai standar deviasi 0,97.
c. Keterlambatan jadwal karena cuaca pada ranking ketiga (3),

dengan nilai mean 4,1 dan nilai standar deviasi 0,93.
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3)

Korelas tingkat frekuensi dengan tingkat pengaruh dari faktor-faktor
penyebab pembengkakan biaya material adalah korelasi jawaban
frekuensi dan pengaruh dari tiap pertanyaan yang merupakan jawaban
dari 30 responden. Adapun hasiinya ada 12 faktor yang memiliki
korelasi yang cukup kuat, 23 faktor yang memiliki korelas yang tidak
signifikan, 1 faktor yang memiliki korelasi yang rendah dan tidak ada

faktor yang memiliki korelasi yang kuat ataupun sangat kuat.

52 Saran

Berdasarkan pada simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut:

1)

2)

Kontraktor, owner serta pihak yang bertanggung jawab atas suatu
kegiatan proyek konstruks dapat lebih memperhatikan masalah-
masalah yang sering terjadi dan yang dominan dalam menyebabkan
pembengkakan biaya material pada suatu kegiatan proyek konstruksi
terutama seperti hal yang didapat dari hasil analisis penulis, agar dapat
meminimalisir bengkaknya biaya material.

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah jumlah
responden ataupun membedakan tempat penelitian, sehingga dapat

dilakukan pembandingan hasil penelitian.
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DATA NARASUMBER
Mohon dilengkapi data responden padaisian dibawah ini untuk memudahkan saya
menghubungi kembali bilaklarifikasi data diperlukan.

Nama Responden

Nama Perusahaan

Jabatan

Alamat

Telepon/Faksimile

E-mail

Pendidikan
Terakhir

Lama Bekerja

Tangga Pengisian
Kuesioner

Catatan :

SEMUA INFORMASI YANG ANDA BERIKAN DALAM SURVEY INI
DIJAMIN KERAHASIAANNYA DAN HANYA DIPAKAI UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/lbu untuk meluangkan waktu dalam
pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Bila anda mempunyai pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut,
silahkan menghubungi :

# Tulus Setiawan
No. Telp : 085799994387



TUJUAN KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner ini bertujuan sebagai alat penunjang penelitian untuk mengidentifikasi
faktor — faktor  penyebab  pembengkakan  biaya material. Studi ini
mengidenifikasikan penyebab pembengkakan biaya material berdasarkan faktor
perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengendalian.

PETUNJUK PENGISIAN
+ Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda, berilah tanda ( % )
Atau ( v’ ) pada suatu kotak yang sesuai dan tepat pada tingkat/ besarnya
pengaruh dan frekuensi/seringnya terjadi dari faktor — faktor yang
mempengaruhi  terjadinya pembengkakan biaya materiad dalam
pel aksanaan proyek konstruksi.

+» Keterangan tingkat terhadap frekuensi yang terjadi.
Skala penilaian ini mengelompokkan variabel — variabel berdasarkan
frekuens terjadinya faktor — faktor penyebab pembengkakan biaya

material.
Skala penilaian untuk kriteria Frekuens yang terjadi
1 = Tidak Pernah
2 = Jarang
s = Kadang — kadang
4 = Sering
5 = Selalu




+» Keterangan tingkat pengaruh terhadap terjadinya pembengkakan biaya
material.
Skala penilaian ini mengelompokkan variabel — variabel berdasarkan

tingkat pengaruhnya terhadap terjadinya pembengkakan biaya material.

Skala penilaian untuk kriteria Pengaruh
1 = Tidak M empengar uhi
2 = Sedikit Mempengar uhi
3 = Cukup Mempengar uhi
4 = Mempengar uhi
5 = Sangat Mempengar uhi




Frekuens yang Pengaruh Terhadap

Terjadi Pembengkakan Biaya
Material
112 3 (4|5 1| 2 3 14| 5
Faktor Penyebab
Pembengkakan Biaya = =] == =
Material '§ . 5 5| S5|5| 5
5222225828388 58
=g 9|5 SO0 X5 Tco
LIRS
S 5 &5 55 5
= = = == =
Data dan informasi
proyek yang kurang
lengkap

Tidak memperhitungkan
pengaruh inflasi dan
eskalasi

Tidak memperhitungkan
biayatak terduga

Tidak memperhatikan
faktor resiko padalokas
dan konstruksi

Ketidaktepatan WBS
(Work Breakdown

Structure)

Ketidaktepatan estimasi
biaya

Menggunakan teknik
estimasi yang salah

Perubahan pel aksanaan

Pengulangan pekerjaan
karena mutu jelek




No.

Faktor Penyebab
Pembengkakan Biaya
Material

Frekuens yang

Pengaruh Terhadap
Pembengkakan Biaya
Material

=

1) 2 3

I

5

Tidak Pernah
Jarang
Kadang-
Kadang
Sering

Selalu
Tidak
M empengar uhi

Sedikit
Mempengar uhi
Cukup
Mempengar uhi
Mempengar uhi
Sangat
M empengar uhi

10.

Jumlah proyek yang
ditangani dalam waktu
yang sama

11.

Tenggang waktu antara
SPK (Surat Perintah
Kerja) dan pelaksanaan
proyek

12.

Hubungan kurang baik
antara owner-perencana—
kontraktor.

13.

Kurangnya koordinasi
antara construction
manager-perencana-
kontraktor

14

Perbedaan/perselisihan
pada proyek

15.

Manager proyek tidak
kompeten/cakap

16.

Konsultan kurang mampu
dalam pengawasan
proyek

17.

Spesifikas yang tidak
lengkap

18.

Perubahan desain




Frekuens yang Pengaruh Terhadap
Pembengkakan Biaya
Material
1 1] 2 3 4] 5
Faktor Penyebab
No. | Pembengkakan Biaya = =] == =
Material 8 |, 5| 5| 5/5| 5
5 228 225825285888
A R -1k~ =R R IR RS )
%gcxcsggg gkagaoo.o.(%o.
o 5 & 5 & &
= =S = =|=| =
19 Dokumen Kontrak yang
: tidak lengkap.
Penunjukan subkontraktor
20. | dan suplier yang tidak
tepat
21. | Kenaikan hargamaterial
Terlambat/kekurangan
22. | bahan/material selama
pel aksanaan
Kontrol kualitas yang
23. buruk
24 Pemakaian
" | bahan/material yang salah
Pemakaian
25. bahan/material yang
diimpor.
26. | Pencurian bahan/material

27.

Kerusakan material




Frekuens yang Pengaruh Terhadap
Pembengkakan Biaya
Material
1 1] 2 3 14| 5
Faktor Penyebab
No. | Pembengkakan Biaya = =] == =
Material '§ . 5 5| S5|5| 5
5 228 225825285888
AR I SoOToX05 TS0
%gcxcsggg gkagaoaa(ﬁa
S 5 &5 55 5
= =S = =|=| =
28 Produksi materia di luar
’ lokasi proyek
29. | Kekurangan tenagakerja
Fluktuasi upah tenaga
30. kerja
31. | Produktivitas tenaga kerja
32 K eterlambatan jadwal
) karena cuaca
33 Jadwal waktu kontrak
: diperpendek.
34. Penundaan pekerjaan
K ebijaksanaan keuangan
35. yang baru dari
pemerintah.
36. Huruharalkerusuhan di

sekitar lokasl proyek







Lampiran 2

Daftar Nama K ontraktor/Responden

No Nama Kontraktor Alamat

1 PT. Sarana Anugrah Pratama J. Palagan Tentara Pelgjar, 128 A

2 PT. Sarana Anugrah Pratama J. Palagan Tentara Pelgjar, 128 A

3 | PT. Surya Bangun Persada Indah J. Nginden Indah, Surabaya

4 Lippo Karawaci Y ogyakarta

5 | PT. Surya Bangun Persada Indah J. Nginden Indah, Surabaya

6 | PT. Surya Bangun Persada Indah J. Nginden Indah, Surabaya

7 PN/~ Surabaya

8 PT. PP Surabaya

9 PT. PP Surabaya

10 PT. PP Surabaya

11 | PT. Adi Cipta Cahaya Gemilang Y ogyakarta

12 PT. Prambana Dwipaka J. Laksda Adisucipto, Km. 8

13 CV. Empat Tujuh J. Bumijo, Jetis, Y ogyakarta

14 | PT. Setia Kawan Berkah Lestari Jakarta Pusat

15 | PT. Putra Sumber Wisata Jaya Condong Catur, Y ogyakarta

16 PT. Adhi KaryaDK.IV J. Gayung Kebonsari 1674, Surabaya
17 PT. Suradi Sgjahtera Raya Banguntapan, Y ogyakarta

18 PT. Sekawan Triyasa Semarang

19 PT. Bintang Sewu Sejahtera J. Kaliurang Krlz(()s Cl;‘vg Pandega Sakti
20 CV. Empat Tujuh J. Bumijo, Jetis, Y ogyakarta

21 PT. Perwira Abadi Jaya Jl. Letjend Soeprapto No. 1

22 PT. Relis Sepindo

23 PT. Perwira Abadi Jaya Jl. Letjend Soeprapto No. 1

24 PT. Cipta Grafia Kanaka Jl. Pakuningratan No. 53, Y ogyakarta
25 PT. Jaya Pass Abadi J. Mawar No. 64, Y ogyakarta

26 | PT. Anugrah Ratna Propetindo Jakarta

N
~J

PT. Greatech Artanindo
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No Nama Kontraktor Alamat

28 PT. Prambana Dwipaka J. Laksda Adisucipto, Km. 8

29 PT. Cipta Grafia Kanaka J. Pakuningratan No. 53, Y ogyakarta
30 PT. Sarana Anugrah Pratama J. Palagan Tentara Pelgjar, 128 A




Lampiran 3

N JENIS PENDIDIKAN PENGALAMAN
0 | KELAMIN | YABATAN TERAHIR | KERJA (TAHUN)
1 L aki-laki Arsitek S2 2
2 L aki-laki Staff S1 15
3 L aki-laki Site Manager SMK 3
- Project
4 L aki-laki Ma(rzjaeger s1 8
5 L aki-laki Site Engineer Sill 3
6 L aki-laki Staff SMK 3
7 L aki-laki Pengawas S1 25
8 L aki-laki Supervisor SMK 3
9 L aki-laki Staff SMK 30
10 L aki-laki Staff S1 25
11 L aki-laki Engineer S2 6
12 L aki-laki Site Manager Sl 3
13 L aki-laki Site Manager S1 4
14 L aki-laki K ontraktor S1 14
15 L aki-laki Drafter S1 1
16 L aki-laki Staff S1 10
17 L aki-laki Staff S1 2
18 L aki-laki Drafter S1 4
19 L aki-laki Staff S1 3
20 L aki-laki Staff S1 2,5
21 L aki-laki Pengawas Sl 4
22 L aki-laki Supervisor S2 7
: . Project
23 L aki-laki Manjager < 5
24 L aki-laki Site Manager S1 7
Perempuan Project
25 Manager Sl 6
. Project
0p | Laki-laki Meneger st 8
27 L aki-laki Site Manager S1 2
28 L aki-laki Site Manager S1 3
: . Project
o | Lakidaki Maneger st 6
30 | Perempuan Engineer S1 45




Lampiran 3

JENISKELAMIN

NO | KETERANGAN FREK UENS| PRES(E/';')TASE
1 L aki-laki 28 03,33333333
2 Perempuan 2 6,666666667

TOTAL 30 100,00
PENDIDIKAN TERAK HIR

NO | KETERANGAN FREK UENSI PRES(E/':')TASE
1 2 4 13.33
2 s1 22 73,33
3 D 0 0
4 SMK 4 13.33333333

TOTAL 30 100,00
PENGALAMAN K ERJA

NO | KETERANGAN FREKUENS| PRES('E/'(?')TASE
1 <5 17 56,67
2 >=5 9 30,00
3 >10 4 13.33

TOTAL 30 100,00




Lampiran 3

JABATAN
NO KETERANGAN FREKUENSI | PRESENTASE (%)

1 | Site Manager 6 20,00
2 | Project Manager 5 16,67
4 | Drafter 2 6,67
5 | Pengawas 2 6,67
6 | Engineer 2 6,67
7 | Site Engineer 1 3,33
8 | Staff 8 26,67
9 | Arsitek 1 3,33
10 | Mangjemen Konstruksi (MK) 0 0,00
11 | Supervisor 2 6,67
12 | Mechanical Engineer 0 0,00
13 | SSEM 0 0,00
14 | Kontraktor 1 S8

TOTAL 30 100,00




FREKUENSI
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JAWABAN PERTANYAAN
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FREKUENSI (LANJUTAN)
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JAWABAN PERTANYAAN
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PENGARUH
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JAWABAN PERTANYAAN
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2/3/3|12|3/4[3/4|/3/4/2/2{3/3/4/3/3|/5{4/3/3[3/4,3/4|3/5/2/3[1]2|3/4/4[|3]|5

413/5/3/5/5/4|/3/4[1/1/4/5/3/5|5/5[5/4|5|/5]|4/4/4|3|5/5/1/3|3[2|5|/5]4|5]4
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Mean dan Standar Deviasi Frekuens
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Lampiran 6 Mean dan Standar Deviasi Frekuens (L anjutan)
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