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INTISARI 

ANALISIS RANTAI PASOK PADA PROYEK PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN DI PROVINSI JAMBI, Awal Febri Romadhon, NPM 13 02 
14812, Tahun 2017, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 Pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat kebutuhan dan tingkat 

permintaan rumah tinggal meningkat pula di Provinsi Jambi. Proyek pembangunan 
perumahan memiliki karakteristik yang sama dengan proyek konstruksi pada 

umumnya, keterlibatan beberapa pihak dalam poses konstruksi dengan keahlian 
berbeda-beda dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengembang perumahan 
(sebagai pemilik proyek) bukan merupakan konsumen akhir.Penelitian ini lakukan 

untuk mengetahui pola rantai pasok pada proyek pembangunan perumahan dan 
Mengetahui gambaran kinerja rantai pasok berdasarkan pola jaringan yang 

diterapkan pada proyek konstruksi pembangunan perumahan di Jambi. agar dapat 
mewujudkan efisiensi waktu dan biaya serta dapat meningkatkan mutu, rantai pasok 

yang tepat sangan dibutuhkan pada proyek pembangunan perumahan. 

Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuesioner yang terdapat dua 

bagian, bagian pertama berisi tentang bagaimana pembentukan rantai pasok dan 
pihak-pihak yang terlibat, bagian kedua yaitu bagaimana kinerja rantai pasok yang 
telah diterapkan pada proyek tersebut. Data diolah dan di analisis, analisis 

dilakukan berdasarkan persentase, nilai mean, dan standar deviasi. Kemudian hasil 
tanya jawab (diskusi) dengan responden menjadi alat pembantu untuk mengetahui 

pola rantai pasok pada proyek tersebut.   

Dari hasil penelitian bagian pertama dapat diketahui pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses ranntai pasok konstruki pada proyek pembangunan 
perumahan serta mengetahui gambaran umum proses pembentukan jaringan rantai 
pasok pada proyek perumahan di Provinsi Jambi, kemudia yang kedua hasil analisis 

menunjukan bahwa kinerja rantai pasok pada peroyek pembangunan perumahan di 
Jambi, 90% masuk kategori baik, 5% kategori sangat baik, 5% kategori kurang baik. 

Untuk pola rantai pasok dari 5 proyek terdapat 1 pola umum dan 1 pola khusus. 

Kata Kunci: Pembangunan Perumahan, pola rantai pasok, kinerja rantai pasok.

 

 


