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INTISARI

PENERAPAN TEKNOLOGI BETON PRACETAK PADA BANGUNAN DI
INDONESIA DITINJAU DARI SEGI EFISIENSI BIAYA, MUTU, DAN
WAKTU. Eka Agustian, NPM 03.02.11754, tahun 2007, Bidang Keahlian
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.

Biaya konstruksi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun seperti
yang ditunjukkan oleh hasil pengamatan selama 50 tahun (1930-1980). Salah satu
faktor penyebab melambungnya biaya konstruksi adalah tingginya upah tenaga
kerja konstruksi dan proses konstruksi dengan metoda konvensional. Usaha untuk
meningkatkan efisiensi baik dari segi biaya, mutu, maupun waktu di dalam dunia
konstruksi adalah pemanfaatan teknologi yang tepat, yaitu teknologi beton
pracetak (prafabrikasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi para kontraktor memilih atau menolak penerapan teknologi
beton pracetak serta untuk mengetahui seberapa besar reduksi waktu keseluruhan
proyek dengan teknologi beton pracetak jika dibandingkan dengan metoda
konvensional. Disamping itu juga bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
penggunaan komponen bangunan yang dilaksanakan secara pracetak di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen berupa
kuesioner penelitian. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
berjumlah 36 responden. Responden merupakan pelaksana konstruksi pada
perusahaan sedang dan besar yang terdapat di berbagai kota seperti Jakarta,
Bandung, Makasar, dan Yogyakarta.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh
pada penerapan teknologi pracetak adalah cetakan beton (mould) dapat dipakai
berulang kali dengan nilai rata-rata 4,3056 dan standar deviasi 0,5767. Sedangkan
faktor yang berpengaruh terhadap penolakan terhadap teknologi pracetak adalah
dimensi komponen yang direncanakan terbatas karena keterbatasan alat angkut,
dengan nilai rata-rata 3,6944 dan standar deviasi 1,0907.

Keywords : pracetak, efisiensi, komponen bangunan
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