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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahunnya di Indonesia memiliki peningkatan dari bagian pembangunan 

infrastruktur, mulai dari pembangunan infrastruktur yang sederhana hingga 

pembangunan infrastruktur modern. Pembangunan infrastruktur tersebut 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya yaitu 

Teknik sipil. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana melakukan perancangan 

infrastruktur salah satu proyek Perpustakaan Umum di Yogyakarta. 

Perpustakaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan pada 2 Mei 1993 

yang dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota madya 

Yogyakarta ini memiliki visi menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan 

pertanggungjawaban kepada generasi penerus dan memiliki misi untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima. 

Terdapat tiga aspek dalam Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur yaitu 

Perancangan struktur atas, Perancangan struktur bawah, serta Manajemen 

Konstruksi. Pada perancangan struktur atas dilakukan perancangan atap, desain 

sambungan, kuda-kuda baja, penentuan KDS (Kategori Desain Seismik), 

preliminary design, perancangan tangga dan pelat lantai, pembebanan pada struktur 

gedung, pengambilan gaya dalam elemen struktur, simpangan antar lantai, 

perencanaan balok anak, balok induk, dan kolom, dan juga hubungan balok kolom. 

Dalam perancangan struktur bawah perancangan yang dilakukan mulai dari analisi 

daya dukung tanah, perancangan fondasi, dan analisis penurunan tanpa likuifaksi 

(tanah terkonsolidasi normal). 

Dalam melakukan perancangan Manajemen Konstruksi terdapat beberapa tahap 

diantaranya penyusunan WBS, perhitungan volume kegiatan, analisis harga satuan 

pekerjaan, perhitungan durasi kegiatan, penentuan hubungan antar kegiatan dan 

jenis tumpang tindih antar kegiatan, penyusunan network diagram, penyusunan 

barchart dan kurva-s dan penjadwalan sumber daya. Hal tersebut dibutuhkan dalam 

melakukan pembangunan Perpustakaan Umum di Yogyakarta yang memiliki dua 

bangunanan yang terpisah. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana melakukan percangan ulang infrastruktur pada Perpustakaan 

Umum di Yogyakarta 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian perancangan insfrastruktur yang akan dilakukan adalah 

untuk merancang ulang infrastruktur Perpustakaan Umum di Yogyakarta yang 

memiliki struktur, geoteknik dan manajemen konstruksi yang optimal. 

1.4 Lingkup Permasalahan 

Lingkup permasalahan yang terdapat dalam Perancangan Infrastruktur pada dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Struktur atas yang ditinjau dari gedung perpustakaan ada dua bagian yaitu 

gedung satu yang memiliki tiga lantai dan gedung dua yang memiliki dua lantai 

dimana peremasalahan yang ditinjau adalah perancangan kolom, balok lantai 1 

hingga lantai 3 untuk gedung satu dan lantai 1 hingga 2 untuk gedung dua. 

b. Struktur bawah yang ditinjau dari gedung perpustakaan terdapat dua bagian yang 

gedung satu dan gedung dua dimana permasalahan yang ditinjau adalah analisis 

daya dukung tanah, jenis tanah yang digunakan, perancangan fondasi serta 

analisis penurunan atau konsolidasi. 

c. Dilakukan analisis manajemen konstruksi untuk penyusunan work breakdown 

structure atau WBS, perhitungan volume kegiatan, analisis harga satuan 

pekerjaan, perhitungan durasi kegiatan, penentuan hubungan antar kegiatan, 

penyusunan network diagram, penyusunan barchart, penyusunan kurva-s dan 

dilakukan penjadwalan sumber daya. 

  

 

 

 


