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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia konstruksi semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak
dapat dipungkiri munculnya setiap inovasi karena beberapa keadaan seperti bahan
bangunan yang semakin langka ataupun kemajuan teknologi yang menilai
penggunaan metode lama tidak efisien lagi. Perubahan metode ataupun bahan
dasar biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang periu
dipertimbangkan dengan lebih seksama.

Penilaian terhadap inovas baru biasanya dititikberatkan pada segi biaya
dan waktu. Tahap pekerjaan konstruks selalu diawali dengan pekerjaan struktur
dan diakhiri dengan pekerjaan arsitektur dimana masing-masing memiliki porsi
pekerjaan untuk menghasilkan bangunan dalam waktu yang telah ditentukan.
Dalam hal inilah metode pengerjaan yang efisien menjadi pertimbangan agar
didapatkan metode pengerjaan yang lebih cepat dengan biaya yang tetap
terjangkaul.

Tahap pengerjaan kusen juga menjadi bagian pertimbangan terlebih
sekarang beredar beberapa macam jenis kusen berikut dengan kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Pekerjaan kusen memang sebagian kecil dari
keseluruhan bangunan, namun pekerjaan kusen tidak hanya dilakukan sekali
dalam satu bangunan karena dalam satu gedung pasti akan ada lebih dari satu

pintu dan jendela. Selain itu kusen juga mengambil bagian estetika suatu gedung.



Pada umumnya kusen yang dipakai adalah jenis kusen kayu, namun karena
bahan kayu semakin langka dan membuat harganya semakin melambung maka
kusen kayu beralih ke aluminium dan uPVC. Masing-masing jenis kusen masih
perlu diteliti lebih dalam untuk mendapat garis batas efisien pekerjaannya.
Dimananilai efisien diukur dari waktu pengerjaan dan harga yang harus dibayar.

1.2. Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknik pemasangan masing-masing kusen menurut pengamatan
yang dilakukan di lapangan ?

2. Berapa lama waktu dan produktivitasnya saat pelaksanaan kusen kayu,
aluminium, dan uPvVC?

3. Berapa banyaknya biaya yang dihabiskan untuk pekerjaan kusen berbahan
kayu, auminium, dan uPvC?

4. Berapawaktu normal yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan?

5. Berapa koefisien masing-masing item pekerjaan pada semua jenis kusen yang
diamati?

1.3. Batasan M asalah

Agar penyusunan Tugas Akhir ini dapat lebih terarah dan terencana, maka
penyusun membuat suatu batasan masalah sebagai berikut :
1. Pengamatan ini hanya dilakukan pada proyek yang sedang berjaan di

Y ogyakarta.



2. Pengamatan hanya dilakukan pada proyek yang menggunakan jenis kusen
kayu, uPVC, dan aluminium.

3. Pengamatan hanya dilakukan untuk kegiatan pemasangan kusen kayu, uPVC,
dan aluminium.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, penyusunan

Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan untuk menjawab semua rumusan

masal ah tersebut yaitu :

1. Mengetahui teknik pemasangan masing-masing kusen menurut pengamatan
yang dilakukan di lapangan.

2. Mengetahui lama waktu dan produktivitasnya saat pelaksanaan kusen kayu,
aluminium, dan uPVC.

3. Mengetahui banyaknya biaya yang dihabiskan untuk pekerjaan kusen
berbahan kayu, aluminium, dan uPVC.

4. Mengetahui waktu normal yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan.

5. Mengetahui koefisien masing-masing item pekerjaan pada semua jenis kusen
yang diamati.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Penyusunan Tugas Akhir ini mengandung beberapa manfaat bagi beberapa
pihak antaralain :
1. Bagi penulis : Penyusunan Tugas Akhir ini memberi tambahan ilmu

mengenai jenis-jenis kusen dari teknik pengerjaan, waktu dan biaya secara



detail serta memberi pelatihan pada penulis untuk dapat membandingkan
beberapa metode kerja guna mencapai produktivitas tinggi.

2. Bagi pembaca : Tugas Akhir ini bermanfaat untuk menambah ilmu
pengetahuan perihal macam-macam kusen dan dapat dijadikan tambahan
referensi bilamana akan dilakukan pengamatan lanjutan.

3. Bagi kontraktor : Studi analisis ini dapat membantu kontraktor dalam hal
pemilihan jenis kusen setelah melihat perbandingan efisiensi ketiga jenis
kusen.

1.6. Keadian

Menurut referensi tentang Tugas Akhir yang ada di Universitas Atma Jaya

Y ogyakarta didapat beberapa Tugas Akhir yang memiliki kesamaan metode yaitu

“Studi Lapangan Produktivitas Tukang Pada Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

Dengan Menggunakan Metode Rated Activity Sampling” oleh Ohoiulun,

Sebastian Surya Sanjaya (2012) lalu yang kedua “Studi Perbandingan

Produktivitas Dan Harga Pada Pekerjaan Pasangan Bata Ringan Dan Pasangan

Bata Merah” oleh Adisukma, Emannuel Fadjari Gumelar (2012) dan yang terakhir

adalah “Studi Lapangan Mengenai Produktivitas Pekerjaan Pembuatan Lubang

Pondas Bored Pile Dengan Metode Manual Dan Mesin Bor” oleh Yohanes

(2014).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, penyusun tidak menemukan

Tugas Akhir yang khususnya mengamati tentang macam-macam tipe kusen yang

dilakukan di wilayah Y ogyakarta dengan judul Analisa Perbandingan Biaya

dan Waktu Pada Pekerjaan Kusen Kayu, UPVC dan Aluminium.



